

Integrated Planning

Proyecto 1

Milestone #1 | 30-09-2020

Milestone #2 | 15-11-2020

Task #1 | 20-11-2020->20-12-2020

Milestone #3 | 18-02-2021

Proyecto 2

Main Proyecto 1 for testing development of the bounding box

Jun-2020 Jul-2020 Aug-2020 Sep-2020 Oct-2020 Nov-2020 Dec-2020 Jan-2021 Feb-2021 Mar-2021 Apr-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021 Aug-2021 Sep-2021 Oct-2021 Nov-2021 Dec-2021 Jan-2022 Feb-2022 Mar-2022 Apr-2022 May-2022 Jun-2022 Jul-2022 Aug-2022 Sep-2022 Oct-2022 Nov-2022 Dec-2022 Jan-2023